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Outils 

Outil principal : les briques LEGO 
Nous avons jusqu’à 8 boîtes de 580 pièces 

 

Papier « Paper board » 

Post-its 

Marqueurs de couleurs 

Autres 
Bouteilles, boîtes, papier collant… faites preuve de créativité  

 



Etapes du jeu 

Avant le jeu Le jeu Après le jeu 

Organisation des équipes 
Définition du processus 
Charte du projet 
Construction du Backlog 
Estimation 

Sprint planning 
Sprint 
Débriefing du sprint 

Débriefing 



 

Organisation des équipes 
4 à 7 personnes par équipe 

Choisissez un leader 

 

 

 

 

5 minutes 

 

 



 

 

Je suis le Product Owner 
Et je n’ai aucune expérience de la méthodologie Agile/Scrum… 

 

 

 

 

 

 



 

Charte du projet 
Définition du périmètre, des objectifs et des participants du projet 

 

 

 

 

 

10 minutes 

 

 



 

Nous allons 
construire une ville ! 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

Définition du Backlog 
Etablissons le Backlog complet du produit 

Ensemble complet des fonctionnalités attendues 

Hiérarchisation et description des fonctionnalités désirées 
 

 

 

 

 

 

10 minutes 

 

 



Notre Backlog 

 
 

 

 

Bâtiment d’un étage Pont 

Bâtiment de deux étages Route 

Hôtel de ville Intersection 

Ecole Passage pour piétons 

Eglise Arrêt de bus 

Jardin d’enfants Gare 

Rivière Chemin de fer 



Notre backlog 

 
 

 

 Bâtiment d’un étage 

Bâtiment de deux étages 

Hôtel de ville 

Ecole 

Eglise 

Parc 

Rivière 



Notre backlog 

 
 

 

 Pont 

Route 

Intersection 

Passage pour piétons 

Arrêt de bus 

Gare 

Chemin de fer 



 
 

Estimation 
L’équipe commence son processus de réalisation 

C’est le moment de poser des questions concernant les User Stories 

 

 

 

 

 

 

20 minutes 

 

 



 

Nous jouons maintenant 
depuis 50 minutes ! 

Et nous n’avons encore rien construit… 

A-t-on perdu notre temps ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Let’s start ! 

Il nous reste environ 1h pour construire la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprints 
4 itérations max. 

Sprint #1 
15 minutes 

Sprint #2 
15 minutes 

Sprint #3 
15 minutes 

Sprint #4 
15 minutes 

Sprint Planning 
3 minutes 

Sprint Planning 
3 minutes 

Sprint Planning 
3 minutes 

Sprint Planning 
3 minutes 

Sprint 
7 minutes 

Sprint 
7 minutes 

Sprint 
7 minutes 

Sprint 
7 minutes 

Sprint Review 
5 minutes 

Sprint Review 
5 minutes 

Sprint Review 
5 minutes 

Sprint Review 
5 minutes 



 
 

Débriefing 
Qu’avez-vous pensé de ce Lego4Scrum ? 

 

 

 

 

 

 

20 minutes 

 

 



Débriefing 

Comment vous êtes-vous senti dans une équipe Scrum ? 
 

Comment avez-vous ressenti les itérations ?  
 

Vos estimations était-elles correctes ? 
 

Le projet se serait-il déroulé différemment si les estimations avaient été meilleures ? 
 

Quel était le travail du Product Owner ? 
 

Quelle était la conclusion du premier Sprint ? Quel était l’état d’esprit de l’équipe ? 
 

Que se passerait-il si le Product Owner n’était pas disponible durant les Sprints ? 
 

Comment a évolué la communication au sein de l’équipe durant le jeu ? 



 
 

Bravo !  
La mission est remplie ! 

Merci pour votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 









The marshmallow Challenge - Debriefing 
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Description du jeu 

Matériel 
Des balles 

Des boîtes 

 

Objectifs 
Faire transiter un maximum de balles parmi toute l’équipe en 2 minutes 

A chaque tentative, l’équipe annonce son estimation 

 



Contraintes 

 

2 minutes 

Pas d’échange direct 

Pas de passe à votre voisin direct 

Point de départ = Point d’arrivée 

Tous les membres de l’équipe doivent toucher la balle  

Une balle qui tombe, touche le sol, ou qui ne respecte pas ces règles est perdue. 

 



Consignes 

 

Itération = 2’ 

 

Introspection = 1’30’’  

 

Estimation = 30’’  

 

Maximum 5 itérations 

 

 



Debriefing 

 

Que s’est-il passé ? 

Quelle a été la meilleure itération ? 

L’équipe s’est-elle améliorée ? Pourquoi ? Comment ? 

L’équipe s’est-elle auto-organisée ? 

D’où est venu le « leadership » ?  

 





Greeting cards 

 

Former des équipes de 5 personnes 

 

Chaque personne a une responsabilité 

 

Déterminer le nom de l’équipe 

 

Produire des cartes de remerciements 

 



Greeting cards 

1. Plier la carte en deux 

2. Ecrire un message sur la face avant 

3. Ecrire le nom de l’équipe à l’intérieur 

4. Contrôle qualité + Signer le dos de la carte 

5. Contrôle du temps et supervision 

 
1 – plier en 2 2 – écrire un message 3 – nom de l’équipe 4 – signature  5 – mesurer le temps 





Round 1 

 

• Chaque équipe doit réaliser 5 cartes 

• Chaque personne est assignée à une tâche et doit la réaliser 
complètement avant de passer le relai (ex: plier 5 cartes) 

• Chaque personne fait son travail de manière isolée (pas d’entraide) 

• La 5ème personne note le temps de son équipe 

 

1. Plier la carte en deux 

2. Ecrire un message 

3. Ecrire le nom de l’équipe 

4. Contrôle qualité + Signature 

5. Contrôle du temps 

 



Round 1 - Debriefing 

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

 

• Qu’est-ce qui s’est mal passé ? 

Equipe Temps 





 

• Chaque équipe doit réaliser 5 cartes 

• Chaque personne est assignée à une tâche et doit la réaliser 
complètement avant de passer le relai (ex: plier 5 cartes) 

• Chaque personne fait son travail de manière isolée (pas d’entraide) 

• La 5ème personne note le temps de son équipe 
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1. Plier la carte en deux 

2. Ecrire un message 

3. Ecrire le nom de l’équipe 

4. Contrôle qualité + Signature 

5. Contrôle du temps 

 

Round 2 



Round 2 - Debriefing 

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

 

• Qu’est-ce qui s’est mal passé ? 

Equipe Temps 





Round 3 

• Chaque équipe doit réaliser 5 cartes 

• Tâches libres 

• Entraide 

• L ’équipe note son temps 

 

1. Plier la carte en deux 

2. Ecrire un message 

3. Ecrire le nom de l’équipe 

4. Contrôle qualité + Signature 

5. Contrôle du temps 

 

x5 



Round 3 - Debriefing 

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

 

• Qu’est-ce qui s’est mal passé ? 

Equipe Temps 





 

• Estimer le nombre de cartes produites en 5 minutes 

• Organisation libre (1 minute pour décider de la stratégie) 

• 5 minutes ! 

 

1. Plier la carte en deux 

2. Ecrire un message 

3. Ecrire le nom de l’équipe 

4. Contrôle qualité + Signature 

5. Contrôle du temps 

 

Round 4 – Challenge 

5 minutes 



Round 4 - Debriefing 

• Estimations cohérentes ? 

 

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

 

• Qu’est-ce qui s’est mal passé ? 

Equipe Estimé Réalisé 



Greeting cards - Debriefing 

• Etiez-vous proche de votre estimation ? 

• Comment éviter de surestimer ou sous-estimer ? 

• Qu’est-ce qui a ralenti le processus ? 

• Quel est le meilleur moment pour communiquer les problèmes et 
les retards éventuels au client ? 

• Comment communiquer les retards ? 


